

- Varsel om oppstart
- Høring av planprogram (6 uker)
- Mottak og gjennomgang av innspill til planprogram
- **Frist for innspill til planprogram 15.3.2022**

- Fastsettelse av planprogram (KPU og kommunestyret)

KS-sak 62/22
9.6.2022

- Utarbeidelse av planforslag med KU
- Dialog med politiske utvalg, offentlige myndigheter
- **Medvirkning**
- Gjennomgang av innspill til arealdelen
- **Frist for innspill til arealdelen 31.8.2022**

- 1. gangs behandling av forslag til plan (KPU)

- Høring og offentlig ettersyn (6 uker)
- **Medvirkning**

- Mottak og gjennomgang av merknader
- Revisjon og utarbeidelse av endelig planforslag

- 2.gangs behandling i KPU
- Vedtak av plan i kommunestyret