

Januar-mars 2022

- Varsel om oppstart
Høring av planprogram (6 uker)
- Mottak og gjennomgang av innspill til planprogram
- Frist for innspill til planprogram 15.3.2022**

Mai-juni 2022

- Fastsettelse av planprogram (KPU og kommunestyret)

April-deseember 2022

- Utarbeidelse av planforslag med KU
- Dialog med politiske utvalg, offentlige myndigheter
- Medvirkning**
- Gjennomgang av innspill til arealdelen
- Frist for innspill til arealdelen 31.8.2022**

Januar 2023

- 1. gangs behandling av forslag til plan (KPU)

Januar- februar 2023

- Høring og offentlig ettersyn (6 uker)
- Medvirkning**

Mars-august 2023

- Mottak og gjennomgang av merknader
- Revisjon og utarbeidelse av endelig planforslag

September 2023

- 2.gangs behandling i KPU
- Vedtak av plan i kommunestyret